
PHASE 1 : Établissement de la portée et élaboration des lignes directrices de l’EIE; préparation par le promoteur de 
l’®bauche de lôEIE  
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ï Suite ¨ la page suivante ï  

Jour 64 à 
74  

Réunions sur l’établissement de la portée/les lignes directrices 
dans la communauté de Kitikmeot  

(dates provisoires)  

Du 19 au 29 mars 
2018  

La CNER publie un Accord du Nunavut 12.4.4(b), la  
LATEPN 89(1)(a)(i) et une (ii) d®cision pr®liminaire. Le 31 octobre 2017  

Jour 1  
La ministre renvoie le projet à la CNER aux fins de  

révision. 
Parution de l’avis public de la revue en cours.  

Le 15 janvier 2018  

Jour 50  

Publication de l’®bauche de la port®e et lô®bauche des lignes 
directrices de l’EIE dans toutes les langues pour  
recueillir les commentaires du public (60 jours)  

Le 5 mars 2018  

Parution de la portée finale et de lô®bauche r®vis®e des lignes 
directrices de l’EIE à titre d’information  Le 18 mai 2018  Jour 124  

Parution de la portée finale dans toutes les langues. 
Parution de l’®bauche r®vis®e des lignes directrices de l’EIE 
dans toutes les langues afin de recueillir les commentaires du 

public (30 jours).  

Le 4 juin 2018  Jour 141  

Atelier d’élaboration des lignes directrices de l’EIE, Kugluktuk 
(date provisoire)  

Du 18 au 19  
juillet 2018  

Jour 185 à 
186  

Jour 171  Réception des commentaires sur l’®bauche r®vis®e des lignes 
directrices de l’EIE  

Le 4 juillet 2018  

Parution des lignes directrices de l’EIE finales en anglais ¨ titre 
d’information  Le 3 ao¾t 2018  Jour 201  

Soumission de l’®bauche d’EIE (énoncé des incidences environnementales) (EEIE)  

Jour 15  
Parution des Prochaines étapes et de l’®bauche de la port®e ¨ 

titre d’information seulement  Le 29 janvier 2018  

Jour 99  Le 23 avril 2018  
Publication d’un rapport sommaire des séances publiques d’éta-
blissement de la portée/des lignes directrices à titre d’informa-

tion  

Jour 85 à 
89  

Du 09 au 13 avril 
2018  

Réunions communautaires sur l’établissement de la portée/les 
lignes directrices à Yellowknife et à Inuvik  

(dates provisoires)  

Réception des commentaires sur l’®bauche de la port®e et 
l’®bauche des lignes directrices de l’EIE  Le 4 mai 2018  Jour 110  

Parution des lignes directrices de l’EIE finales dans toutes les 
langues  Le 15 ao¾t 2018  Jour 213  



PHASE 2 = Réception de l’®bauche de lôEIE, examen technique, r®union technique, conf®rence pr®paratoire ¨ lôaudience, pr®paration par le 
promoteur de l’EIE final  

ï Suite de la page pr®c®dente ï  

ï Suite ¨ la page suivante ï  

Rejet  Acceptation  

Les parties déposent des demandes de renseignements 
(DR) ¨ la CNER.  Jour 45  

Examen de la conformité aux lignes directrices  Jour 1 à 15  

L’EEIE est distribuée aux fins d’examen technique  
public : appel de demandes de renseignements (DR). Jour 15  

Soumission de l’®bauche d’EIE (énoncé des incidences 
environnementales) (EEIE)  Jour 1  

Distribution des réponses aux DR et début de la période 
d’examen technique  Jour 54 

Séances d’information communautaires  Jour 54 à 
59  

Soumission de l’EIE final (EIEF)  

Jour 36  
Avis de séances d’information communautaires 

(avis public donn® 25 jours avant la tenue de la r®union)  

Jour 53 Soumission des réponses aux DR  

Les parties soumettent des commentaires sur l’examen 

technique. Jour 114 

Le promoteur répond aux commentaires. Jour 135 

Réunion technique, conférence préparatoire à l’audience 
et table ronde communautaire  

Jour 145 à 
150  

La CNER publie le rapport de la CPA. Jour 180 

Jour 96 
Parution du rapport sommaire des séances d’information 

communautaires à titre d’information  

Publication de l’avis de la conférence préalable à  
l’audience (CPA)  Jour 90 
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La CNER envoie les DR aux promoteurs/parties  
pertinentes (délai de réponse prévu : 21 jours).  Jour 52  



PHASE 3 = Réception de l’EIE final, examen technique, audience finale, ®laboration du certificat de projet  

Rejet  Acceptation  

Examen de la conformité relativement au rapport de la 
CPA  

Jour 1 à 15  

Soumission de l’EIE final (EIEF)  Jour  1 

Jour  15 
Distribution de l’EIEF aux fins d’un examen technique 

de 60 jours  

Audience finale et table ronde communautaire de la 
CNER  Jour  90 

Les parties présentent les soumissions écrites finales. Jour  75 

Publication de l’avis d’audience finale  Jour  21 

La CNER présente son rapport définitif à la ministre.  Jour  125 

Décision de la ministre (jusqu’à 150 jours)  

Atelier sur le certificat de projet de la CNER  

La CNER publie le certificat de projet. 

Début de la partie 7 de la CNER : Surveillance  

Rejet  Acceptation  

ï Suite de la page pr®c®dente ï  
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